Приложение № 3
к постановлению администрации района

от 30.04.2021 № 477
План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации регионального проекта Владимирской области в рамках национального проекта

на территории Гороховецкого района в 2021 году
 «Успех каждого ребенка»
(наименование регионального проекта)
	№ 

п/п
	Наименование результата (тип результата), мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Результат: Приобретение для образовательных организаций товаров, работ услуг 
(Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом)
	15.01.2021
	30.09.2021
	ЗГСВ
	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 3
Выполнено
	РРП

	1.1. 
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	26.04.2021
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.1.1.
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Гороховецкий район между администрацией Гороховецкого района и Департаментом образования Владимирской области
	15.01.2021
	23.03.2021
	НУО
	Соглашение от 23.03.2021 №17615000-1-2021-012 


	ЗГСВ

	1.1.2.
	Включение закупок в план график
	
	26.04.2021
	Директор

СОШ № 3 
	213331300428833130100100170014339244
	НУО

	1.2. 
	КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	06.06.2021
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.2.1. 
	Размещение извещения
	
	05.05.2021
	ЗОЗ
	12.05.2021
	ЗГСВ

	1.2.2. 
	Заключение муниципального контракта
	
	06.06.2021
	Директор

СОШ № 3 
	№0128300013021000074-2021-14 от 31.05.2021  на 932623,45 руб., ООО «ГВС33» 
	

	1.3. 
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	31.08.2021
	Директор
СОШ № 3
	
	НУО

	1.3.1. 
	Проведение осмотра комиссией соответствия товаров, работ, услуг по договору
	25.08.2021
	31.08.2021
	Директор

СОШ № 3
	Акт б/н от 09.08.2021
	НУО

	1.4. 
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	30.12.2021
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.4.1.
	Получены межбюджетные трансферты
	
	31.08.2021
	Директор

МКУ ЦБУО
	
	НУО

	1.4.2.
	Оплата по муниципальному контракту
	
	30.09.2021
	Директор

МКУ ЦБУО
	п/п № 447347 от 24.08.2021 919 540,00 руб.
п/п № 447346 от 24.08.2021 13 083,45 руб.


	НУО

	1.4.3.
	Официальное открытие
	
	01.09.2021
	ЗГСВ
	Информационное сообщение
	ГА

	1.4.4.
	Отчёт в Департамент образования Владимирской области о выполнении соглашения 
	
	30.12.2021
	ЗГСВ
	Отчет
	РРП


*
РРП – руководитель регионального проекта (Департамент образования Владимирской области)
**
ГА – глава администрации Гороховецкого района
*** 
ЗГСВ – заместитель главы администрации Гороховецкого района по социальным вопросам
*****
НУО – начальник Управления образования администрации Гороховецкого района
******
МКУ ЦБУО –  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
*******
СОШ № 3 – МБОУ СОШ № 3
********
ЗОЗ – заведующий отделом закупок администрации Гороховецкого района
