ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»
(наименование регионального проекта,)
	№ п./п.
	Наименование результата (тип результата), мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Результат: Приобретение для образовательных организаций товаров, работ услуг (материально-технической базы) для внедрения цифровой образовательной среды

	15.01.2022
	30.12.2022
	ЗГСВ
	Обеспечение общеобразовательной организации (МБОУ Фоминской СОШ) материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Выполнено 100 %
	РРП

	1.1. 
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.1.1.
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Гороховецкий район между администрацией Гороховецкого района и Департаментом образования Владимирской области
	15.01.2022
	01.02.2022
	НУО
	Реквизиты Соглашения 
№ 17615000-1-2022-007
от 28.01.2022
	ЗГСВ

	1.1.3.
	Включение закупок в план график
	
	17.02.2022
17.02.2022
	Директор ОО
	223331300474633130100100140012620244
223331300474633130100100130012620244
	НУО

	1.2. 
	КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.2.1. 
	Размещение извещения
	
	22.02.2022
22.02.2022
	ЗОЗ
	Извещение о проведении электронного аукциона
	ЗГСВ

	1.2.2. 
	Заключение муниципального контракта
	
	14.03.2022
15.03.2022
	Директор ОО
	№ 0128300013022000027-2022-6 от 14.03.2022г.

ООО «АйтиСкул»

№ 0128300013022000028-2022-7 от 15.03.2022г.

 ООО «АБМ ТРЕЙД»
Договор от 31.05.2022 № 0594
	НУО

	1.3. 
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.3.1. 
	Проведение осмотра комиссией соответствия товаров, работ, услуг по договору
	
	17.03.2022
06.07.2022
	Директор ОО
	Товарная накладная №446 от 17.03.2022
УПД №40 от 06.07.2022 1529862,31 руб.
Товарная накладная № 949 от 07.06.2022  50 037,69 руб.
	НУО*

	1.4. 
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	
	НУО
	
	ЗГСВ

	1.4.1.
	Получены межбюджетные трансферты
	
	04.03.2022
	Директор

МКУ ЦБУО
	Реквизиты платежного поручения
	

	1.4.2.
	Оплата по муниципальному контракту
	
	30.03.2022
14.07.2022


	Директор

МКУ ЦБУО
	п/п №111780 от 30.03.2022 20500,00 руб.
 п/п №290528 от 14.07.2022 1529862,31 руб.


	НУО

	1.4.3.
	Отчёт в Департамент образования Владимирской области о выполнении соглашения 
	05.05.2022
	30.12.2022
	ЗГСВ
	Отчет
	РРП

	1.4.4.
	Официальное открытие
	
	01.09.2022
	ЗГСВ
	Информационное сообщение
	ГА


*
РРП – руководитель регионального проекта (Департамент образования Владимирской области)
**
ГА – глава администрации Гороховецкого района
*** 
ЗГСВ – заместитель главы администрации Гороховецкого района по социальным вопросам
*****
НУО – начальник Управления образования администрации Гороховецкого района
******
МКУ ЦБУО –  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

*******
ОО – образовательные организации
********
ЗОЗ – заведующий отделом закупок администрации Гороховецкого района
