

Акт о результатах проверки выполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гороховецкий район Владимирской области

г. Гороховец

17 ноября 2025

Комиссия по осуществлению контрольных мероприятий за соблюдений условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гороховецкий район Владимирской области, в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации
Гороховецкого района

- А.А. Картинкин

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации
Гороховецкого района

- С.В. Сененко

Члены комиссии:

Начальник юридического отдела администрации
Гороховецкого района

- Н.Л. Павлова

при участии:

Директор Гороховецкого филиала
ООО «Владимиртеплогаз»

- В.В. Чуяшенко


в соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий провела проверку выполнения мероприятий в рамках концессионного соглашения.

Комиссией с выходом на место 17.11.2025 установлено следующее:

В рамках выполнения мероприятия, запланированного к выполнению в 2025 году: модернизация участка тепловой сети от ТК6 до ТК7 котельная Гороховецкой ЦРБ 100 м, выполнена.

Председатель комиссии:

(подпись)



Картинкин Александр Адольфович

Члены комиссии:

(подпись)




Сененко Сергей Владимирович

(подпись)



Павлова Наталья Львовна

(подпись)



Чуяшенко Василий Ватерьевич