

ПРОТОКОЛ №14

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец в 2020 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

03.06.2020

14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

И.о.первого зам. главы администрации района

– С.В.Сененко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

– Л.В.Горячева

зав. отделом архитектуры и строительства администрации района

– И.А.Соловьев

Директор ООО «ЖилЦентр»

– Ю.А.Климов

Директор ООО «ГУК»

Н.В.Токарева

Директор МУ «Управление городским хозяйством»

А.А.Егоров

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2020

СЛУШАЛИ:

Л.В.Горячева – доложила о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году.

По состоянию на 01.06.2020 работы по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных муниципальных контрактах ведутся (Вишневый сад (устройство Аллеи героев), ул.Ленина (освещение, озеленение), прилегающая территория к зданию остановочного пункта (д.30 ул.Гагарина)). Процент выполнения работ по контрактам составляет от 5 до 25 процентов.

На средства экономии (2,8 млн. рублей) разрабатывается ПСД на выполнение работ по дальнейшему благоустройству ул.Ленина.

Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2020.

Принято единогласно.

И.о. первого заместителя главы администрации

С.В.Сененко

Секретарь

Л.В. Горячева