

ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

28.06.2024

14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Зам. председателя комиссии – первый зам. главы
администрации района

- А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским
хозяйством»

- Л.В. Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г. Гороховец

- Н.П. Гребнова

исполнительный секретарь местного отделения партии

«Единая Россия» по Гороховецкому району

М.Н.Балашова

начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи

- С.В. Сененко

член Гороховецкого районного отделения ООО ВОИ

- Г.А. Спиридонова

директор ООО «ЖилЦентр»

- Д.Г. Сухов

директор МУ «Управление городским хозяйством»

- А.А. Егоров

директор ООО «ГУК»

- Н.В. Токарева

генеральный директор ООО «ГСК»

- Н.М.Вилков

председатель совета многоквартирного дома № 41 по

ул. Полевая в г. Гороховце

- В.М. Графов

инструктор по спорту МБУ ФКС «РДЮ ФОК»

- В.М. Липин

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе выполнения программы

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по
формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2024

СЛУШАЛИ:

Горячева Л.В. – доложила о том, что в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2019-2024 годах» на 2024 год запланировано выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе д. 52 по ул. Гагарина и выполнение первого этапа благоустройства территории в районе д. 30 по ул. Мира. В настоящее время работы по благоустройству общественной территории в районе улицы Гагарина д.52 завершены, приняты и оплачены подрядчику.

Также завершены работы по мероприятиям регионального проекта «Благоустроенный двор». Выполнено благоустройство прилегающих территорий по адресам: ул. Полевая д. 41, д. 43, ул. Мира д. 34, д. 36, д. 29, ул. Гагарина д. 52, ул. Красноармейская д.48.

Егоров А.А. – рассказал о том, что проектно-сметная документация на благоустройство территории в районе д. 30 по ул. Мира (1 этап) подготовлена. В соответствии с дизайн-проектом планируется выполнение следующих работ: устройство площадки для проведения праздничных мероприятий из брусчатки, устройство парковочных мест из асфальта, установка лавочек и урн, освещение, приобретение искусственной ели с иллюминацией. Конкурсная документация будет подготовлена в ближайшее время.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2024.

Осуществлять ежедневный контроль за выполнением работ на благоустраиваемых территориях.

Принять работы по благоустройству прилегающих территорий по адресам: ул. Полевая д. 41, д. 43, ул. Мира д. 29, д. 34, д. 36, ул. Красноармейская д. 48, ул. Гагарина д.52.

МУ «Управление городским хозяйством» заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе д. 30 по ул. Мира (1 этап) в срок до 20.07.2024.

Принято единогласно.

Зам. председателя комиссии

Секретарь



А.А.Картинкин

Л.В. Горячева