

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

12.09.2023

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Зам. председателя комиссии – первый зам. главы администрации района

- А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

- Л.В. Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец
исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» по Гороховецкому району

- Н.П. Гребнова

зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи

М.Н.Балашова

член Гороховецкого районного отделения ООО ВОИ

- С.В. Сененко

директор ООО «ЖилЦентр»

- Г.А. Спиридонова

директор МУ «Управление городским хозяйством»

- Д.Г. Сухов

директор ООО «ГУК»

- А.А. Егоров

председатель совета многоквартирного дома № 41 по ул. Полевая в г. Гороховце

- Н.В. Токарева

и. о. зав. отделом архитектуры и строительства

- В.М. Графов

- О.А.Швабинская

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе выполнения программы

СЛУШАЛИ:

Горячева Л.В. – доложила о том, что по состоянию на 31.08.2023 мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены, оплачены подрядчикам по всем территориям.

В период с 11.08.2023 по 11.09.2023 проведено общественное обсуждение проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации Гороховецкого района от 07.05.2019 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2019-2024 годах» путем размещения на официальном сайте администрации Гороховецкого района. Вопросов, замечаний в указанный период не поступило. В ближайшее время данный проект будет направлен в администрацию района для рассмотрения и принятия нормативного правового акта.

Егоров А.А. – рассказал о том, что 28.07.2023 состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе д. № 52 по ул. Гагарина. Победитель ООО

«Вертикаль». Данная территория является победителем онлайн-голосования на федеральной платформе и ее благоустройство необходимо выполнить в срок до 01.10.2024. В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ 31.05.2024. В настоящее время работы ведутся, выполнено 30 процентов работ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

МУ «Управление городским хозяйством» осуществлять ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Направить проект постановления администрации Гороховецкого района «О внесении изменений в постановление администрации Гороховецкого района от 07.05.2019 № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2019-2024 годах» в администрацию Гороховецкого района.

Принято единогласно.

Зам. председателя комиссии

А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В. Горячева